UNIVERSIDAD EL BOSQUE	**Programa de Ingeniería de Sistemas**	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software	

Acta Constitucion Inversiones LR

[Acta De Constitución Proyecto Marketplace Alojamientos]

Fecha: 03/10/2026

Versión: 1.0 | Metodología: SCRUM | Universidad El Bosque

UNIVERSIDAD EL BOSQUE	**Programa de Ingeniería de Sistemas**	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software	

Tabla de contenido

1. Información del proyecto
2. Propósito y justificación del proyecto
3. Objetivos del proyecto
4. Alcance general
5. Requisitos de aprobación del proyecto
6. Restricciones y supuestos
7. Hitos del proyecto
8. Lista de interesados
9. Equipo del proyecto
10. Asignación del gerente de proyecto y niveles de autoridad
11. Herramientas obligatorias y trazabilidad
12. Productos esperados
13. Fases del proyecto

UNIVERSIDAD EL BOSQUE	**Programa de Ingeniería de Sistemas**	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software	

Historial De Versiones

Fecha	**Versión**	**Autores**	**Descripción del cambio**
17/09/2026	1.0	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna	Versión inicial del Acta de Constitución del proyecto Marketplace de Alojamientos — Inversiones LR: información del proyecto, propósito y justificación, equipo, herramientas obligatorias, productos esperados y fases.
18/09/2026	1.1	Andrés Jarro · Santiago Chavarro	Se agregan los actores e interesados, los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-49) con su prioridad por capacidad y la EDT del proyecto. Inicio del Sprint 1 (Análisis).
28/09/2026	1.2	Santiago Chavarro	La prioridad por capacidad (Muy Alta, Alta, Media) se reemplaza por MoSCoW para alinearla con la priorización del MVP;

			Administración sube a Must. Cierre del Sprint 1.
10/10/2026	1.3	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna	Se agregan los enlaces de seguimiento del proyecto: tablero y backlog en Jira, espacio en Confluence y repositorio en GitHub.
11/10/2026	1.4	Santiago Chavarro	Se agregan los objetivos del proyecto, el alcance general, los requisitos de aprobación, las restricciones y supuestos, los hitos, la lista de interesados, la asignación del gerente de proyecto con sus niveles de autoridad y las aprobaciones. Los actores, los requerimientos y la EDT pasan al documento de la Fase de Análisis. Versión entregada en la Entrega 1.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE	**Programa de Ingeniería de Sistemas**	Acta de Constitución del Proyecto
	Ingeniería de Software	

1.Información Del Proyecto

Campo	**Información**
Organización académica	Universidad El Bosque — Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas
Cliente del caso	Inversiones LR — empresa de gestión de inversiones y propiedades
Patrocinador / Evaluador	Andres Rey
Nombre del proyecto	Marketplace Web de Alojamientos Temporales — Inversiones LR
Asignatura	Ingeniería de Software
Fecha de preparación	17 de septiembre de 2026
Gerente de proyecto	Santiago Chavarro
Equipo	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna
Metodología	SCRUM con entregas incrementales
Entregas	Entrega 1: Análisis y Diseño · Entrega 2: Producto Funcional

2. Proposito Y Justificacion del proyecto

Inversiones LR gestiona propiedades donde coexisten propietarios y arrendatarios de estancias cortas y largas. Su crecimiento en reputación trajo dos efectos simultáneos: más huéspedes que desean alquilar y más propietarios que quieren entregar la gestión de sus inmuebles.

Ese crecimiento expuso los límites de su base tecnológica actual: la oferta se publica y actualiza mediante procesos manuales, la disponibilidad carece de una fuente central que evite reservas duplicadas, el huésped no dispone de un mecanismo homogéneo para descubrir, comparar y cotizar alojamientos, y la empresa no tiene trazabilidad sobre quién ejecutó cada operación, cuándo y con qué resultado.

El proyecto responde a esa situación con el análisis, diseño e implementación de un marketplace web de alojamientos temporales que conecte anfitriones y huéspedes, y que centralice publicaciones,

búsqueda, disponibilidad, cotización, reservas y cancelaciones, junto con un espacio administrativo para moderación, auditoría e indicadores de gestión.

3.Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Analizar, diseñar e implementar un MVP de marketplace web de alojamientos temporales para Inversiones LR que centralice publicaciones, disponibilidad, búsqueda, cotización, reservas y cancelaciones, con trazabilidad de las operaciones y una arquitectura justificada en sus atributos de calidad.

Objetivos específicos

ID	Objetivo	Indicador	Fecha
OP-01	Documentar el análisis y el diseño del sistema: requerimientos, priorización del MVP, backlog, razonamiento arquitectónico y diagramas	Entrega 1 cargada con todos los artefactos que pide el enunciado	11/10/2026
OP-02	Construir y desplegar un MVP con las 14 capacidades obligatorias del caso	Flujo publicación → búsqueda → disponibilidad → cotización → reserva inmediata funcionando de extremo a extremo	24/11/2026
OP-03	Verificar con pruebas los atributos de calidad críticos (rendimiento, disponibilidad, seguridad y modificabilidad)	Escenarios de calidad de los ASR ejecutados y con resultado documentado	24/11/2026
OP-04	Mantener la trazabilidad entre requisitos, historias, código, pruebas y releases	Matriz de trazabilidad completa en Confluence y enlazada con Jira y GitHub	24/11/2026

4.Alcance General

El proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un MVP de marketplace web de alojamientos temporales para Inversiones LR. El MVP cubre las 14 capacidades obligatorias del caso: registro e inicio de sesión, perfil, alojamientos, disponibilidad, búsqueda, cotización, reserva, cancelación, notificaciones, reseñas y calificaciones, administración, dashboard, reportes y trazabilidad.

Quedan fuera del alcance las funcionalidades opcionales del caso: mapas, mensajería, favoritos, contenedores y autenticación multifactor.

El detalle de los requerimientos, su priorización y el plan de releases está en el documento de la Fase de Análisis.

5. Requisitos De Aprobación del Proyecto

El proyecto se considera aprobado cuando el evaluador verifica que:

#	Requisito	Entrega
1	Los entregables se cargan a tiempo en el aula virtual, con los enlaces a Jira, Confluence y GitHub y el documento de uso de IA	1 y 2
2	El análisis incluye actores, procesos BPMN, requerimientos, casos de uso, priorización del MVP, backlog y plan de releases	1
3	El diseño incluye ASR, escenarios de calidad, tácticas, estilo, ADR, patrones, C4, modelo de dominio, modelo de datos, secuencias y despliegue, coherentes entre sí	1
4	El MVP desplegado demuestra el flujo principal de extremo a extremo	2
5	Las pruebas confirman los escenarios de calidad, en especial que no se confirman reservas superpuestas (ESC-04)	2
6	Toda integración a la rama principal pasa por PR revisado, con pipeline	2

	en verde y Quality Gate de SonarCloud aprobado	
7	Los tres integrantes explican y defienden cualquier artefacto y decisión en la sustentación	1 y 2

Responsable de la aprobación: Andres Rey, patrocinador y evaluador del proyecto, con base en la rúbrica de la asignatura.

6.Restricciones Y Supuestos

Restricciones

Plazo: dos entregas fijas, el 11/10/2026 y el 24/11/2026.

Equipo: tres integrantes, con dedicación compartida con otras asignaturas.

Herramientas obligatorias: Jira, Confluence, GitHub, GitHub Actions, SonarCloud y CodeRabbit.

Pagos: se simulan con Stripe en modo de pruebas; no hay transacciones reales.

Costo: solo se usan servicios gratuitos o con licencia académica.

Supuestos

El caso de Inversiones LR y su alcance no cambian durante el semestre.

El docente valida en clase las interpretaciones del caso que generen duda.

Los planes gratuitos de las herramientas son suficientes para el proyecto.

7. Hitos Del Proyecto

Hito	**Fecha**	**Contenido**
Inicio del proyecto	17/09/2026	Aprobación del acta y conformación del equipo
Entrega 1 · Análisis y Diseño	11/10/2026	Acta, análisis de requerimientos, priorización del MVP, backlog y plan de releases, razonamiento arquitectónico y diagramas
Entrega 2 · Producto Funcional	24/11/2026	MVP desplegado, pruebas, verificación de ASR, informe final y sustentación

8.Lista De Interesados (Stakeholders)

Interesado	Tipo	Rol en el proyecto	Interés principal	Influencia
Andres Rey	Interno	Patrocinador / evaluador	Que los entregables cumplan el enunciado y la rúbrica	Alta
Inversiones LR	Externo	Cliente del caso	Centralizar la oferta, evitar reservas duplicadas y tener trazabilidad	Alta
Santiago Chavarro	Interno	Gerente de proyecto / Scrum Master	Cumplir alcance, plazos y calidad	Alta
Andrés Jarro	Interno	Analista / desarrollador	Requerimientos claros y trazables	Media
Carlos Luna	Interno	QA / desarrollador	Calidad verificable y pipeline estable	Media
Anfitriones	Externo	Usuarios del sistema	Publicar y administrar su oferta sin procesos manuales	Media
Huéspedes	Externo	Usuarios del sistema	Buscar, comparar y reservar con información confiable	Media
Administradores de Inversiones LR	Externo	Usuarios del sistema	Moderar contenido, auditar operaciones y consultar indicadores	Media
Stripe	Externo	Proveedor de la pasarela de pagos (modo de pruebas)	Que la integración use su API correctamente	Baja

El detalle de actores e interesados (objetivos, preocupaciones, responsabilidades y lo que los afecta) está en el documento de la Fase de Análisis.

9. Equipo Del Proyecto

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Santiago Chavarro	Gerente de proyecto / Scrum Master / Desarrollador	Coordinación de sprints, gestión del backlog y del alcance, conducción de las decisiones técnicas y su documentación, consolidación del informe final.
Andrés Jarro	Analista / Desarrollador	Identificación y documentación de actores, interesados y procesos; modelado BPMN, casos de uso y modelo de dominio; redacción de historias y criterios de aceptación en Jira; documentación en Confluence y mantenimiento de la matriz de trazabilidad.
Carlos Luna	QA / Desarrollador	Configuración del pipeline en GitHub Actions, SonarCloud y CodeRabbit; protección de la rama principal; plan y ejecución de pruebas; observabilidad y logs estructurados; instrucciones de despliegue.

10. Niveles de Autoridad

Se designa a **Santiago Chavarro** como gerente de proyecto y Scrum Master, a partir del 17/09/2026 y hasta el cierre del proyecto.

Ámbito	**Nivel de autoridad**
Backlog y sprints	Prioriza el backlog, define el objetivo de cada sprint y asigna historias según los roles del acta
Alcance	Puede ajustar el orden de construcción y mover historias Should entre sprints. Agregar o quitar capacidades del MVP requiere acuerdo del equipo y visto bueno del evaluador
Decisiones técnicas	Conduce las decisiones de arquitectura y las registra en los ADR. Las decisiones que afectan a todo el equipo se toman por consenso; si no hay acuerdo, decide el gerente y deja la justificación en el ADR
Equipo	Coordina tareas, reuniones, reviews y retrospectivas; reasigna trabajo si un integrante no está disponible
Calidad	Puede detener una release si no cumple la definición de terminado (pipeline en verde, Quality Gate aprobado y criterios de aceptación cumplidos)
Escalamiento	Los cambios de alcance, de fechas de entrega o los conflictos que el equipo no resuelva se escalan al evaluador

11. Herramientas Obligatorias y Trazabilidad

Herramienta	**Evidencia mínima comprometida**
Jira	Épicas, historias con criterios de aceptación, estimación, prioridad, sprint, responsable y estado.
Confluence	Visión, alcance, arquitectura, ADR, acuerdos, pruebas y manual de despliegue.
GitHub	Repositorio, ramas de trabajo, issues o referencias a Jira y releases.
Pull Requests	Toda integración a la rama principal pasa por PR con al menos una revisión de otro integrante.
CodeRabbit	Revisión automatizada complementaria; observaciones aceptadas o descartadas con justificación.

GitHub Actions	Compilación, pruebas y análisis en cada PR.
SonarCloud	Análisis estático y Quality Gate visible en el flujo de PR.
Pruebas	Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de rendimiento para los escenarios priorizados.
API	Contrato OpenAPI y colección de pruebas o equivalente.
Observabilidad	Logs estructurados y estrategia documentada de consulta y correlación.

Enlaces del proyecto

Jira: https://inversioneslr.atlassian.net/jira/software/projects/MKT/boards/2 (https://inversioneslr.atlassian.net/jira/software/projects/MKT/boards/2)

Confluence: https://inversioneslr.atlassian.net/wiki/spaces/MKT/overview (https://inversioneslr.atlassian.net/wiki/spaces/MKT/overview)

GitHub: https://github.com/sanchavarro/Marketplace_Alojamientos_Documentacion (https://github.com/sanchavarro/Marketplace_Alojamientos_Documentacion)

12. Productos Esperados

Producto	**Contenido**
Documentación de ingeniería	Cronograma, WBS/EDT, riesgos, requerimientos, BPMN, casos de uso, prototipos, UML, C4, ADR, modelo de datos, escenarios de calidad y evidencias.
Arquitectura y razonamiento	ASR identificados y justificados, escenarios de calidad, alternativas, trade-offs, tácticas, decisiones, ADR, componentes afectados y evidencias de implementación.
Patrones de diseño	Problema, contexto, alternativas, patrón seleccionado, razón de selección, consecuencias, atributos de calidad favorecidos o afectados y evidencia de implementación.
Gestión ágil	Backlog, planeación, objetivos, estimaciones, reviews, retrospectivas y releases en Jira.
Trazabilidad	Matriz requisito ↔ historia ↔ criterio ↔ branch/commit ↔ PR ↔ prueba ↔ release, y trazabilidad ASR ↔ decisión ↔ implementación ↔ medición.
Producto funcional	MVP desplegable con las capacidades obligatorias priorizadas y demostración end-to-end del flujo definido.

Calidad	Pruebas automatizadas, resultados de rendimiento, verificación de ASR, hallazgos estáticos, defectos y correcciones.
DevOps	Pipeline reproducible, variables por ambiente, instrucciones de despliegue, flujo Git verificable y protección de la rama principal.
Informe final	Cumplimiento del MVP, decisiones, métricas, trade-offs, lecciones, limitaciones y evolución propuesta.
Sustentación	Demostración integral y defensa técnica por parte de los tres integrantes.

13. Fases Del Proyecto

Fase	**Resultado esperado**	**Entrega**
1. Análisis de requerimientos	Procesos, interesados, alcance, riesgos, requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, backlog y plan de releases.	1
2. Diseño	Prototipos, componentes, datos, interfaces, escenarios de calidad y decisiones de arquitectura documentadas.	1
3. Implementación incremental	Valor entregado en cada sprint, integración mediante Pull Request, rama principal estable y documentación actualizada.	2
4. Pruebas y validación	Pruebas ejecutadas, atributos de calidad verificados, defectos corregidos y resultados documentados.	2
5. Cierre	Comparación entre producto planeado y entregado, lecciones aprendidas, revisión de la trazabilidad completa y propuesta de evolución.	2